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Способность понимать и анализировать социальные и экономические 
проблемы и процессы; готовность применять базовые методы гуманитарных, 
социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 
Р2 
Демонстрировать понимание сущности и значения информации в развитии 
современного общества, владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; использование современных 
технических средств и информационных технологий в профессиональной области 
для решения коммуникативных задач. 
Р3 
Способность самостоятельно применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля; осознавать перспективность интеллектуального, 
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития 
и самосовершенствования; уметь критически оценивать свои достоинства и 
недостатки. 
Р4 
Способность эффективно работать индивидуально и в качестве члена 
команды, демонстрируя навыки руководства коллективом исполнителей, в том 
числе над междисциплинарными проектами; уметь проявлять личную 
ответственность, приверженность профессиональной этике и нормам ведения 
профессиональной деятельности. 
Р5 
Демонстрировать знание социальных, правовых, культурных и экологических 
аспектов профессиональной деятельности, знание вопросов охраны здоровья, 
безопасности жизнедеятельности и труда на электроэнергетических и 
электротехнических производствах. 
Р6 
Осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом, 
в том числе на иностранном языке; анализировать существующую и 
разрабатывать самостоятельно техническую документацию; четко излагать и 
защищать результаты профессиональной деятельности. 
Общепрофессиональные компетенции 
Р7 
Способность применять основные законы естественнонаучных дисциплин, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в профессиональной деятельности с целью моделирования 
элементов, систем и объектов электроэнергетики и электротехники. 
Р8 
Способность применять стандартные методы расчета и средства 
автоматизации проектирования; принимать участие в выборе и 
проектировании элементов, систем и объектов электроэнергетики и 
электротехники в соответствии с техническими заданиями. 
Р9 
Способность применять современные методы разработки энергосберегающих 
и экологически чистых технологий, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий;  применять способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов на 










Готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой 
дисциплины на электроэнергетическом и электротехническом производствах; 
осваивать новые технологические процессы производства продукции; 
обеспечивать соблюдение заданных параметров технологического процесса и 
качества продукции. 
Р11 
Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений; выполнять организационно-плановые расчеты по созданию 
или реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и 
фондов оплаты труда; определять и обеспечивать эффективные режимы 
технологического процесса. 
Р12 
Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов; планировать экспериментальные исследования; 
применять методы стандартных испытаний электрооборудования, объектов и 




Способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 
базовые методы исследовательской деятельности на основе систематического 
изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта, патентных исследований по соответствующему профилю подготовки. 
Р14 
Способностью к монтажу, регулировке, испытаниям, сдаче в эксплуатацию, 
наладке и опытной проверке электроэнергетического и электротехнического 
оборудования. 
Р15 
Готовность осваивать новое электроэнергетическое и электротехническое 
оборудование; проверять техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта. 
Р16 
Способность разрабатывать рабочую проектную и научно-техническую 
документацию, выполнять проектно-конструкторские работы в соответствии со 
стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами; 
использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, 
организовывать метрологическое обеспечение; подготавливать документацию для 
создания системы менеджмента качества; составлять оперативную документацию, 
предусмотренную правилами технической эксплуатации оборудования и 
организации работы. 
Специальные профессиональные компетенции 
Профиль «Электрические станции» 
Р7 
Способностью моделировать режимы работы электроэнергетических станций 
и подстанций с использованием профессиональных программ;  проводить 
экспериментальные исследования функционирования элементной базы 
системной автоматики.  
Р8 
Способностью определить параметры электрической станции;  оценивать 
надёжность работы проектируемой станции.  
Р9 
 
Способностью оценивать влияние  аварийных ситуаций в энергосистемах на 
безопасность жизнедеятельности людей;  последствия от прекращения 
электроснабжения на функционирование предприятий и возможного  ущерба. 
 
Р10 
Способностью обеспечить соблюдение рассчитанных параметров при 








автоматики; проводить работы по сертификации устройств  автоматики 
энергосистем. 
Р11 
Способностью планировать работу персонала и фондов оплаты труда при 
разработке электрической станции и включении её в электроэнергетическую 
систему.  
Р12 
Способностью использовать современную аппаратуру для измерения 
режимных параметров.  
Р13 
Готовностью к участию в исследовательских работах  и внедрению 
результатов выполненных исследований по автоматизации энергообъектов.  
Р14 
Готовностью к участию в работе по монтажу и наладке устройств на 
электростанции. 
Способностью к участию в натурных испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
смонтированного оборудования электростанции. 
Р15 
Способностью к обслуживанию устройств автоматики на электростанциях; 
способностью к оценке состояния и условий эксплуатации оборудования 
энергообъекта. 
Р16 
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Бакалаврской работы 
(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации) 
Студенту: 
Группа ФИО 
5А3Б Ковнер Вячеслав Александрович 
Тема работы:  
Проектирование электрооборудования конденсационной электростанции мощность 530 
МВт 
Утверждена приказом директора (дата, номер)  
 
Срок сдачи студентом выполненной работы:  
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 
Исходные данные к работе  
 
(наименование объекта исследования или 
проектирования; производительность или нагрузка; 
режим работы (непрерывный, периодический, 
циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия; 
требования к продукту, изделию или процессу; особые 
требования к особенностям функционирования 
(эксплуатации) объекта или изделия в плане 
безопасности эксплуатации, влияния на окружающую 
среду, энергозатратам; экономический анализ и т. д.). 
Проектирование КЭС мощностью 530 МВт и  
В качестве исходных данных представлены: 
1. Количество генераторов на станции, их 
параметры; 
2. Параметры энергосистемы; 
3. Параметры нагрузок потребителей; 
4. Величина резерва  
5. Состав механизмов собственных нужд 
Перечень подлежащих 
исследованию, проектированию и 
разработке вопросов  
 
(аналитический обзор по литературным источникам с 
целью выяснения достижений мировой науки техники в 
рассматриваемой области; постановка задачи 
исследования, проектирования, конструирования; 
содержание процедуры исследования, проектирования, 
конструирования; обсуждение результатов 





Раздел 1 Проектирование  электрической части 
станции 
Раздел 2 Социальная ответсвенность 
Раздел 3  Финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и ресурсосбережение 
6 
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Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Ст. п. кафедры 
ЭЭС 
       Пономарчук Надежда 
Рафиковна 
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5А3Б Ковнер Вячеславу Александровичу 
 
Институт  Кафедра  
Уровень 
образования 
Бакалавр Направление/специальность Электрические 
станции 
  
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
Описание рабочей зоны, технологического 
процесса, механического оборудования на предмет 
возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной 
среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, 
шумы, вибрации, электромагнитные поля, 
ионизирующие излучения) 
- опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной и взрывной 
природы) 
- негативного воздействия на окружающую 
природную 
среду (атмосферу, гидросферу, литосферу)  
- чрезвычайных ситуаций (техногенного, 
стихийного, экологического и социального 
характера) 
Рабочая зона электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. 
Рабочая зона электромонтера делится на 2 
части: 
- мастерская для ремонта частей 
электромашин; 
- другие рабочие зоны (в случае 
невозможности произведения ремонта 
агрегата в своей мастерской). 
В этих зонах возможны возникновения: 
- вредных факторов 
производственной среды; 
- опасных факторов производствен-
ной среды; 
- негативного воздействия на 
окружающую природную среду; 
- чрезвычайных ситуаций (пожар и 
взрыв). 
Знакомство и отбор законодательных и нормативных 
документов по теме 
Правила устройства электроустановок; 
ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия 
электротехнические. Общие требования 
безопасности», который устанавливает общие 
требования безопасности к конструкции 
электротехнических изделий; ГОСТ Р 12.1.019-
2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие 
требования и номенклатура видов защиты»; 
СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля 
в производственных условиях»; СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение»; 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных 
помещений»; ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. 
Общие требования безопасности» и НПБ 105-03 
«Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной безопасности» 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1 Анализ выявленных вредных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого решения в 
следующей последовательности: 
Необходимо проанализировать 
основные вредные факторы на КЭС: 
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- физико-химическая природа вредности, её связь с 
разрабатываемой темой; 
- действие фактора на организм человека; 
- приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью; 
- предлагаемые средства защиты. 
- производственный шум (ГОСТ 
12.1.003-83); 
- электромагнитное поле (ГОСТ 
12.1.002-84, СанПиН 2.2.4.1191-03); 
- несоответствие нормам условий 
микроклимата. 
- 1.2 Анализ выявленных опасных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого 
решения в следующей последовательности: 
- механические опасности; 
- термические опасности; 
- электробезопасность  
Необходимо проанализировать 
основные опасные факторы на КЭС: 
- электрический ток; 
- механические повреждения. 
 
 
2. Экологическая безопасность: 
- анализ воздействия объекта на атмосферу; 
- анализ воздействия объекта на гидросферу; 
- анализ воздействия объекта на литосферу; 
 
Будут рассмотрены окружающие среды, 







3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
- перечень возможных ЧС на объекте; 
- выбор наиболее типичной ЧС; 
- разработка превентивных мер по предупреждению 
ЧС; 
К чрезвычайным ситуациям на КЭС 
можно отнести пожары и взрывы; поэтому в 







4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 
- организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны 
 
- Необходимо рассмотреть мероприятия 




Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 




Доцент каф. ЭБЖ Амелькович Ю.А. к.т.н.   
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 








ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  




Группа ФИО  
5А3Б Ковнер Вячеславу Александровичу 
 
Институт ЭНИН Кафедра ЭЭС 
Уровень образования бакалавр Направление/специальность Электрические 
станции 
 
Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, финансовых, 
информационных и человеческих 
 Оклад руководителя - 19500 руб. 
 Оклад инженера - 17000 руб. 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов Норма амортизации – 33,3% 
3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования 
Отчисления во внебюджетные фонды -27,1% 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности 
и альтернатив проведения НИ с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
Анализ конкурентных технических решений; 
 
2. Планирование  и формирование бюджета научных 
исследований 
Формирование плана и графика разработки:  
- определение структуры работ;  
- определение трудоемкости работ;  
- разработка графика Ганта.  
Формирование бюджета затрат на научное 
исследование:  
- материальные затраты;  
- заработная плата (основная и дополнительная);  
- отчисления на социальные цели;  
- накладные расходы;  
- амортизационные отчисления. 
3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 
финансовой, бюджетной, социальной и экономической 
эффективности исследования 
- Определение ресурсоэффективности 
исследования 
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 
1. Оценка конкурентоспособности технических решений 
2. Диаграмма Ганта 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Старший преподаватель Потехина Н.В. -   
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 





Выпускная квалификационная работа  90  стр.,    31  рис.,    42  
табл.,    12  источников,   2  приложения. 
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электрическое оборудование. 
Объектом исследования является электрооборудование и структурная 
схема конденсационной электростанции мощностью 530 МВт. 
Цель работы заключается в проектировании основного электрического 
оборудования КЭС. 
В процессе исследования проводился выбор основного 
электрооборудования электростанции и разработка структурной схемы 
электрических соединений КЭС. 
Результатом исследования являются проведенные расчеты, на основе 
которых выбрано основное электрооборудование КЭС. 
Область применения: данная выпускная квалификационная работа 
может быть использована как основа для рабочего проектирования в целях 
совершенствования оборудования электрических станций.  
Экономическая эффективность/значимость работы данная работа 
является эффективной с экономической точки зрения и может быть 













РУ СН – распределительное устройство среднего напряжения; 
РУ ВН – распределительное устройство высокого напряжения; 
АТ – автотрансформатор; 
TA – трансформатор тока; 
ТV – трансформатор напряжения; 
G – генератор; 
с. н. – собственные нужды; 
ТСН – трансформатор собственных нужд. 
Конденсационная электростанция – тепловая электростанция, которая 
генерирует только электрическую энергию. 
Электрооборудование – электротехнические устройства, которые 
предназначены для производства, распределения, преобразования, передачи 
или потребления электрической энергии. 
Трансформатор – устройство, понижающее или повышающее 
напряжение. 
Турбогенератор – генератор, вырабатывающий электрическую энергию 
и предназначенный для соединения с паровой турбиной. 
Разъединитель – коммутационный аппарат, предназначенный для 
отключения и включения электрических сетей без нагрузки. 
Выключатель – коммутационный аппарат, предназначенный для 
оперативного включения и отключения электрооборудования в энергосистеме 
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Электростанциями называют предприятия или установки, 
предназначенные для производства электрической энергии. В данной работе 
рассматривается электростанция типа КЭС.  Проектирование такой 
электростанции является довольно актуальным вопросом, так как порядка 25% 
вырабатываемой электроэнергии в России производится на КЭС. Потребление 
электрической энергии увеличивается с каждым годом, поэтому 
необходимость в строительстве новых электростанций растёт. Однако, прежде 
чем соорудить электростанцию, необходимо грамотно спроектировать ее, 
чтобы станция отвечала всем требованиям и выполняла возложенные на нее 
обязательства. 
Конденсационная электрическая станция является сложнейшим 
энергетическим комплексом, который состоит из сооружений, большого 
количества электроэнергетического оборудования, системы водоснабжения, 
системы химической очистки воды, паротурбинных, котельных установок и 
другого. 
Но в этой работе будет рассмотрена лишь электрическая часть. В 
процессе выполнения работы необходимо произвести расчет баланса 
мощностей, выбрать блочные трансформаторы и трансформаторы 
собственных нужд, выбрать генераторы, а также электрическую схему, 
выбрать коммутационные аппараты, а также контрольно-измерительное 
оборудование. 
На основании вышеперечисленных работ, а также экономического 
расчета сделаем вывод о целесообразности данного проекта, то есть 
определим его экономическую эффективность. Также необходимо оценить 







При выполнении выпускной квалификационной работы были 
использованы различные учебные пособия и справочные материалы. 
Основные виды электрооборудования и их параметры описаны в 
справочном материале для курсового и дипломного проектирования Б. Н. 
Неклепаев и  И. П. Крючков. 
В качестве вспомогательной литературы для теоретического описания 
электрооборудования, электрических схем использовалось пособие « 
Электрооборудование станций и подстанций» Л. Д. Рожкова и В. С. Козулин. 
Обязательные требования к измерительным приборам описаны в ПУЭ. 
При расчете коротких замыканий в ключевых точках исследуемой 
электрической схемы руководствовались пособием для расчетов переходных 
процессов в электроэнергетических системах автора В. И. Готман. 
Раздел «Социальная ответственность» был разрабoтан с помощью 
нормативных документов, посвящённых теме безопасности 
жизнедеятельности (ГОСТ, СанПиН и т. д.). 
Раздел «Финансовый менеджмент, ресурсоэфективность и 
ресурсосбережение» был разработан по методическому пособию, 










Глава 3.ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
3.1 Анализ конкурентоспособности оборудования  
Целью раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» является расчет экономических показателей, которые 
позволят оценить проект с точки зрения ресурсоэфективности и 
ресурсосбережения.  
Конкурентный анализ является важнейшим моментом при 
проектировании. Он позволяет выбрать наиболее подходящее оборудование 
для увеличения эффективности и уменьшения затрат.  
В качестве примера приведем анализ конкурентных технических 
решений турбогенератора. В расчетном присоединении, выбранном ранее, 
используется турбогенератор ТВФ-110-2ЕУЗ. Анализ будет представлен в 
виде оценочной карты, приведенной в таблице 4.1. При сравнении рассмотрим 
трёх производителей данного типа турбогенераторов из России.  
Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле 
;i iK B Б   
  где К – конкурентоспособность научной разработки или конкурента;  
Bi – вес показателя (в долях единицы); 
Бi – балл i-го показателя. 











Таблица 54 – Оценочная карта для сравнения конкурентных 
технических решений 









КЭ КС.М. КЭ-М 
Технические критерии оценки ресурсоэффективности 
1. Надежность 0,17 4 4 4 0,68 0,68 0,68 
2. КПД 0,12 4 4 4 0,48 0,48 0,48 
3. Безопасность 0,1 4 4 4 0,4 0,4 0,4 
4. Простота 
эксплуатации 
0,05 5 5 5 0,25 0,25 0,25 
5. Уровень 
шума 
0,05 4 4 3 0,2 0,2 0,15 
Экономические критерии оценки эффективности 
1. Доставка 0,15 5 5 3 0,25 0,25 0,15 
2. Срок выхода 
на рынок 
0,01 4 4 2 0,04 0,04 0,02 
3. Сервис 0,1 4 5 5 0,4 0,5 0,5 
4. Цена 0,2 5 5 4 1 1 0,8 
5. Срок 
эксплуатации 
0,05 5 5 5 0,25 0,25 0,25 
Итого 1    3,95 4,05 3,78 
 
По результатам анализа можно сделать вывод, что приобретение 
турбогенератора ТВФ- 110-2ЕУЗ фирмы ОАО «Силовые машины» 
является наиболее выгодным. Эта компания существует с 1898 г. (ранее 
завод назывался «Электросила»); она имеет большой опыт, гарантию 
качества. Продукция одобрена в различных отраслях промышленности. 




3.2 Формирование плана и графика разработки 
 
Формирование плана и графика разработки необходимо для 
своевременного выполнения проекта. Необходимо сформировать рабочую 
группу и разработать план. Рабочая группа состоит из руководителя и 
проектировщика. Этапы работ могут выполняться как одним, так и двумя 
исполнителями.  Этапы работ представлены в таблице 55.  
Проектная команда – 2 человека, руководитель-проектировщик (РП) и 
проектировщик (П). 
Таблица 55 – Этапы работ 
№ Описание работы Исполнитель 
1 
Составление и утверждение технического 
задания 
 Р, П 
2 




Составление плана расчета и подготовка 
конструкторской литературы  
Р, П 
4 Предварительные вспомогательные расчеты П 
5 Моделирование режимов работы  П 
6 Расчет электрической части КЭС П 
7 Оптимальный выбор силового оборудования Р, П 
8 
Оптимальный выбор коммутационного 
оборудования  
П 
9 Проектирование измерительной подсистемы П 
10 
Общая проверка расчетов и других данных, 
согласование с различными факторами 
Р, П 
11 Подготовка отчетов и записок по проекту П 
3.3 Трудоемкость работ 
 
Стоимость проектирования определяется, помимо всего прочего, 
трудовыми затратами. Для этого определяется трудоемкость каждого 











где  жitо  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы людей.-
дней.; 
itmin  – минимально возможная трудоемкость выполнения 
заданной i-ой работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее 
благоприятного стечения обстоятельств), людей.-дней.; 
itmax  – максимально возможная трудоемкость выполнения 
заданной i-ой работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), людей.-дней. 
 Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 





T  , 
где  
рT i
 – продолжительность одной работы, раб. дн.;  
itож  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, 
людей.-дней.  
iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно 
одну и ту же работу на данном этапе, человек. 

























Диаграмма Ганта представляет собой отрезки, размещенные 
на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок соответствует отдельной 
задаче или подзадаче. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени 
соответствуют началу, концу и длительности задачи. 
Длительность каждого из этапов работ из рабочих дней следует 
перевести в календарные дни. Для этого необходимо воспользоваться 
формулой:  
к р кал ,i iT Т k    
где, Ткi – продолжительность выполнения i-й работы в календарных 
днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
kкал– коэффициент календарности. 












где   калT  – количество календарных дней в году,  
выхТ  – количество выходных дней в году,  
прТ  – количество праздничных дней в году. 




округляем до целого числа.  
Пример расчета (для выполнения работы №6):  
Руководитель и проектировщик работают по шестидневной рабочей 
неделе. 










   
  
 
12 1,22 14,64 15 .к р калТ Т k дней       
21 
 
Данные по продолжительности работ сведены в таблицу 56.
 
Таблица 56 – Календарный график 
Название 
работы 
Трудоёмкость работ Длительность  
работ в  















































































































































 5  8  6  6  8 
Составление плана 








 8  14  10  10  13 
Моделирование 
режимов работы  
 8  14  10  10  13 
Расчет электрической 
части КЭС 












 6  13  9  9  11 
Общая проверка 




10 13 11 6 8 
Подготовка отчетов и 
записок по проекту 
 3  4  3  
 




По таблице 56 можем наблюдать временные показатели проведения 
научного исследования. Длительность работы руководителя в рабочих днях 
составляет 14 дней, длительность работы проектировщика в рабочих днях 72. 











 Таблица 57 – График проведения НИ 











 Продолжительность выполнения работ  
февраль март апрель май 
1-3 3-10 11-13 14-26 27-11 12-26 27-31    1-10 11-21 22-29 30-3 
1 
Составление и утверждение 
технического задания 
Р, П 3 
 
 
          
 
2 




           
3 
Составление плана расчета и  
подготовка конструкторской 
литературы и справочных 
данных 
Р, П 3 















     
 
      
6 
Расчет электрической части 
КЭС 
П 15 
           
7 
Оптимальный выбор силового 
оборудования 
Р, П 5 






        
 





           
10 
Общая проверка расчетов и 
других данных Р, П 8 
           
 
11 
Подготовка отчетов и записок 
по проекту П 4 




3.4.  Формирование бюджета затрат на проектирование 
 
В данном разделе приведен расчет затрат проекта, это будет является 
основой для формирования бюджета проекта. При формировании бюджета 
обеспечивается отражение всех видов расходов, связанных с его 
выполнением. 
Представим расчет материальных затрат в таблице 58. 




















Шт 1 300 300 
Итого  3100 
 
Статья включает основную заработную плату работников, 
непосредственно занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и 
дополнительную заработную плату: 
зп осн допЗ З ,З    
где, Зосн – основная заработная плата, 
Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 
Основная заработная плата (Зосн) руководителя (лаборанта, инженера) 
от предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рассчитывается 
по следующей формуле: 
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осн днЗ З ,рТ   
где, Зосн  –  основная заработная плата одного работника, 
Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 
работником, раб. дн. (табл. 3), 
Здн –  среднедневная заработная плата работника, руб. 









где, Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: 
при отпуске в 24 раб. дня М =11.2 месяца, 5-дневная неделя, 
при отпуске в 48 раб. дней М=10.4 месяца, 6-дневная неделя, 
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-
технического персонала, раб. дн. (Таблица 59) 
Таблица 59– Баланс рабочего времени 
Показатели рабочего времени  Руководитель Инженер 
Календарное число дней  365  365 
     
     
Количество нерабочих дней     
- выходные дни  52  52 
- праздничные дни  14  14 
Потери рабочего времени     
- отпуск  48  48 
- невыходы по болезни  14  14 
Действительный годовой фонд рабочего времени  237  237 
     
     
 
Месячный должностной оклад работника: 
м тс пр д рЗ З (1 ) ,k k k      
где, Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб., 
kпр – премиальный коэффициент, равный 0.3 (т.е. 30% от Зтс), 
kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5 
(в НИИ и на промышленных предприятиях – за расширение сфер 
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обслуживания, за профессиональное мастерство, за вредные условия: 15-20 % 
от Зтс), 
kр – районный коэффициент, равный 1.3 (для Томска). 
Пример расчета заработной платы для руководителя (шестидневная 
рабочая неделя): 
м тс пр д рЗ З (1 )
19500 (1 0.3 0.5) 1.3 45630 ,
k k k
руб
     












    
 
осн днЗ З 2002 14 28028 .рТ руб       
Пример расчета заработной платы для проектировщика (шестидневная 
рабочая неделя): 
м тс пр д рЗ З (1 )
17000 (1 0.3 0.2) 1.3 33150 ,
k k k
руб
     











    
осн днЗ З 1455 72 104760 .рТ руб      
 
















Руководитель 19500 0.3 0.5 1.3 45630 2002 14 3363 28028 
Проектировщик 17000 0.3 0.2 1.3 33150 1455 72 12571 104760 
Итого 15934 132788 
 
Основная заработная плата в итоге получилась 132788 руб., что занимает 
основную часть бюджета затрат проекта. 
Кроме основной заработной платы необходимо выплачивать 
дополнительную. Дополнительной заработной платой называют плату, 
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начисленную рабочим не за фактически выполненные работы или 
проработанное время, а в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе оплата очередных отпусков рабочих и служащих, льготных часов, 
времени, связанного с выполнением государственных и общественных 
обязанностей, и др. Дополнительная заработная плата учитывается так же, как 
и основная, и включается в фонд заработной платы предприятия. 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
доп доп оснЗ З ,k    
где, kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (принимаем 
равным 0.12). 
Дополнительная заработная плата для руководителя: 
допЗ 0.12 28028 3363 .руб     
Дополнительная заработная плата для инженера: 
допЗ 0.12 104760 12571 .руб     
Отчисления в социальные фонды: 
 
При оплате труда, организация (работодатель) сталкивается с 
платежами во внебюджетные фонды. С вознаграждений работникам в 
образовательных учреждениях по трудовым договорам уплачиваются взносы 
в Пенсионный фонд (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования 
(ФФОМС). 
Общие тарифы в 2017 году составляют в ПФР — 22% (с выплат свыше 
711 000 руб. – 10%), в ФФОМС — 5,1%. Общий платёж составляет 27.1%. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы:  
внеб внеб осн доп(З З ),З k     
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где, kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные 
фонды (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и 
пр.).  
На 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-
ФЗ установлен размер страховых взносов равный 27.1 %. 
Отчисления во внебюджетные фонды представлены в табличной форме 
(таблица 60). 
Таблица 60 –  Отчисления во внебюджетные фонды 
Исполнитель 




Руководитель 28028 3363 









Отчисления во внебюджетные формы составили для руководителя 
8507 руб., а для инженера – 31797 руб.  
Рассчитаем амортизацию отчислений. Амортизация рассчитывается 
только на оборудование выше 40 000 руб. 
Расчет амортизационных отчислений, на полное восстановление 
основных средств, производится по нормативам амортизации утвержденном в 
установленным действующим законодательством порядке, и определенным в 
зависимости от балансовой стоимости оборудования. Для проектирования 
необходимы следующее оборудование: 
 компьютер - 48000 рублей 
СОБОР = 48000 руб.,  
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∙ 48000 = 4000 руб., 
 
где, ТИСП. - время использования оборудования = 3 месяца, 
ТГ -  количество использования в год = 12 месяцев, 
СОБОР.  - стоимость оборудования, 
ТСЛ. - срок службы оборудования =3 лет, 
Годовая норма амортизации составляет 33%. 
 
Накладные расходы: 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 
материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 
телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина 
определяется по следующей формуле: 
накл нрЗ (сумма статей1 5) ,k     
где, kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  
Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 
16%. 
Накладные расходы: 
накл мат.затр осн.зп доп.зп внеб.фонд аморт. нрЗ (З З З З З )
(3100 132788 15934 40304 4000) 0,16 30804,
k      
      
 
Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект 









Таблица – 70. Расчет бюджета затрат НИ 
Наименование статьи Сумма, руб. % 
1. Материальные затраты НТИ 3100 1,36 
2. Затраты по основной заработной 
плате исполнителей темы 
132788 58,5 
3. Затраты по дополнительной 
заработной плате исполнителей темы 
15934 7,02 
4. Отчисления во внебюджетные фонды 40304 17,8 
5. Амортизация 4000 1,76 
6. Накладные расходы 30804 13,6 
7. Бюджет затрат НТИ 226930 100 
 
Бюджет затрат НТИ составляет 226930 руб. Из этой стоимости 
основные затраты составляют заработная плата 148722 руб. 
 
 
3.5. Определение ресурсной эффективности  
исследования 
 
Определение эффективности происходит на основе расчета 
интегрального показателя эффективности научного исследования. Его 
нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 
финансовой эффективности и ресурсоэффективности.  
Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 
объекта исследования можно определить следующим образом:  
i ia b ,рiI    
Где рiI  – интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го 
варианта исполнения разработки,  




ib  – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, 
устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  
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n – число параметров сравнения.  
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности представлены 
в форме таблицы (табл. 9). 
Таблица 62 – Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения 
проекта 







Надежность работы 0,1 5 




Технические характеристики 0,139 5 
Ремонтопригодность 0,139 5 
Простота изготовления 0,111 4 
Пожаробезопасность 0,139 4 
Простота обслуживания 0,112 4 
ИТОГО 1 4,5 
 
 
В результате выполнения заданий данного раздела был сделан анализ 
конкурентной способности оборудования, на примере турбогенератора. В 
результате которого был выбран наиболее подходящий вариант завода 
изготовителя турбогенератора.  
При проведении планирования технико-экономического проекта был 
разработан план-график выполнения этапов работ для руководителя и 
инженера, позволяющий оценить и спланировать рабочее время 
исполнителей. Длительность работ в рабочих днях для руководителя 
составляет 14 дней, а для  инженера 72 дня. 
Были рассчитаны все затраты проекта, а также общий бюджет. Бюджет 
затрат составил 226930 руб.  
С точки зрения ресурсной эффективности, для решения поставленной 
в бакалаврской работе технической задачи был выбран наиболее подходящий 
и выгодный вариант, так как именно он имеет наибольший интегральный 
показатель ресурсоэффективности (4,5). 
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 Результатом проделанной работы является разработка проекта 
электрической части конденсационной электростанции мощностью 530 МВт, 
которая соответствует требованиям настоящего времени, имеет в своем 
составе новейшее оборудование, а также состоятельна с точки зрения 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения.  
 
